

# KIM

## 7 Proyek Pembangunan DKP Banten Berpotensi Lewat Kontrak

Uce Saepudin - [LEBAK.KIM.WEB.ID](http://LEBAK.KIM.WEB.ID)

Dec 14, 2022 - 19:05



*Eman Sudarmanto ketika melihat salah satu proyek DKP Banten*

Lebak, - Pelaksanaan proyek pembangunan pengelolaan pelabuhan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muara Binuangeun di Lebak dan Pelabuhan Cikeusik Pandeglang berpotensi melewati waktu kontrak, Rabu 14 Desember 2022.

Informasi yang diterima, tanggal kontrak akan berakhir hanya dalam beberapa hari ini di akhir tahun 2022. Kegiatan dari DKP Provinsi Banten TA 2022 ini, dengan 7 kegiatan proyek berbeda mencapai puluhan miliar rupiah.

Aktivis dari GNPK-RI perwakilan Banten, Eman Sudarmanto mengatakan hasil investigasinya, potensi sejumlah proyek DKP dipastikan melewati waktu kontrak.

"Peningkatan pembangunan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Dermaga Pelabuhan Muara Binuangeun Kabupaten Lebak dan Pelabuhan Cikeusik Pandeglang, pengamatan kami variatif, ada yang 40%, 50% maksimal di 70%, nampaknya waktu pengerjaan sesuai kontrak tidak akan terkejar," ujarnya, Selasa 13 Desember 2022.

Eman pun menyayangkan para pihak terkait, sehingga hal ini dapat terjadi. Menurutnya semua pihak terkait bermasalah dengan sistemnya.

"Dari awal kami sudah ikuti perkembangannya, sampai sekarang belum ada satu pun proyek yang selesai. Tentunya perencanaan dan pengawasan dinas tidak berjalan sebagaimana mestinya, kontraktor dan konsultan pun perlu ditegur keras." ungkapnya.

Diketahui pekerjaan pembangunan proyek pembangunan di lokasi pelabuhan perikanan Binuangeun Kabupaten Lebak ada 4 titik pembangunan.

Pembangunan Revitalisasi Drainase Pelabuhan Perikanan Binuangeun Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh CV. Mahdi Yayah Mandiri dengan Nilai Anggaran Sebesar RP. 531.247. 500,-

Pembangunan Kios Pelabuhan perikanan Binuangeun Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh CV. Bulan Sabit dengan nilai Anggaran sebesar RP. 922.832.800,- dengan waktu kerja 90 hari kalender dari tanggal 23 September 2022 sampai dengan 21 Desember 2022.

Pembangunan Docking tahap 2 yang dikerjakan oleh CV. Permana Anugrah dengan nilai Anggaran sebesar RP. 660.891.800, waktu Pelaksanaan 90 hari kalender dari tanggal 23 September 2022 sampai 21 Desember 2022. Pekerjaan pembangunan pabrik ES batu yang dikerjakan oleh CV. Golden Perkasa dengan nilai Anggaran sebesar RP. 4.825.515.000,- dengan waktu pekerjaan 90 hari kalender dari tanggal 23 September 2022 sampai dengan 21 Desember 2022.

Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan di pelabuhan Cikeusik Kabupaten Pandeglang ada sekitar 3 titik pembangunan.

Diantaranya, Pekerjaan penahan gelombang (breakwater), Tetrapod dan revitalisasi dermaga pelabuhan Dermaga 1 (+ Fender, Bolder dan Hidran) Pelabuhan Perikanan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang dikerjakan oleh CV. Jivi Creatife dengan anggaran biaya pembangunan sebesar RP. 14.638.211.000,- dari tanggal 22 September 2022 sampai dengan 20

Desember 2022.

Pembangunan Revitalisasi gedung TPI Higienis Cikeusik Pandeglang, yang dilaksanakan oleh CV. Kakang perabu dengan nilai anggaran Rp. 1.412.024.600,- dengan waktu Pelaksanaan 23 September 2022 sampai dengan 19 Desember 2022. Pembangunan mushala pelabuhan perikanan Cikeusik Pandeglang yang dikerjakan oleh CV. WWJ Mandiri, Anggaran Rp. 215. 200.618, waktu Pelaksanaan dari tanggal 23 September 2022 sampai dengan 19 Desember 2022. \*\*\*